

План – график
мероприятий по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС
с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями
здоровья»

№ п/п/	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение				
1	Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	До 01.09.2016	Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР	
2	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, личностных	До 01.09.2016	Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР	
3	Внесение изменений в должностные инструкции работников	До 01.09.2016	Директор	
4	Включение вопросов введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в план заседаний методического объединения учителей начальных классов	В течение года	Руководитель МО	
5	Разработка проекта договора о взаимодействии ОУ, реализующего ФГОС с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, и учреждений дополнительного образования детей	До 01.09.2016	Директор Заместитель директора по ВР	
Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение				
6	Разработка нормативных правовых актов, определяющих нормативы финансирования ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья», реализующей ФГОС с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	До 01.09.2016	Директор Главный бухгалтер	
7	Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	До 01.09.2016	Директор Заместители директора	

8	Приобретение учебно-лабораторного, учебного и компьютерного оборудования	До 01.09.2016	Директор Заместители директора Главный бухгалтер	
9	Формирование заказа на приобретение учебников и учебных пособий при реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016 учебный год	Директор Зав. библиотекой Главный бухгалтер	
Организационное обеспечение				
10	Создание рабочей группы координирующей деятельность по подготовке и введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Декабрь 2015	Директор	
11	Рассмотрение и изучение ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на методическом объединении учителей начальных классов	Январь 2016	Заместитель директора по УВР Руководитель МО	
12	Проведение диагностики педагогического состава, родителей по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Апрель-май 2016	Педагог- психолог	
13	Организация деятельности региональной стажировочной площадки по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Январь 2016	Директор Члены рабочей группы	
14	Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам деятельности региональных стажировочных площадок по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016 уч.год	Директор Члены рабочей группы	
15	Организация и проведение круглых столов, научно-практических семинаров, конференций	2015-2016 уч.год	Директор Члены рабочей группы	
16	Разработка учебных планов на 2016-2017 учебный год	До 01.05.2016	Директор Члены рабочей группы	
17	Разработка на основе примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, АООП для учащихся с	До 01.09.2016	Директор Члены рабочей группы	

	умственной отсталостью, рассмотрение данных программ на методических и педагогических советах и утверждение АООП приказом по общеобразовательной организации			
18	Проведение научно-практических, практико-ориентированных семинаров, круглых столов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2016-2017	Директор Члены рабочей группы	
19	Проведение мониторинга результатов освоения АООП НОО и АООП для учащихся с умственной отсталостью	Апрель-май	Директор Заместители директора Руководитель МО	
20	Проведение мониторинга готовности ОКОУ «Курская школа» к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Апрель-май	Директор Заместители директора Руководитель МО	
Кадровое обеспечение				
21	Повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов ОКОУ «Курская школа» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016	Директор	
22	Координация работы стажировочной площадки по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016	Директор Заместители директора	
Информационное обеспечение				
23	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.	В течение года	Директор Заместители директора Программист	
24	Организация публичной отчетности о ходе подготовки и результатах введения ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	В течение года	Директор Заместители директора Программист	